
Data Base: Maio/2021
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2,96% x VTO 2,96% x VTO

4,89% x VTO 7,85% x VTO

7,26% x VTO 15,11% x VTO

9,78% x VTO 24,89% x VTO

11,93% x VTO 36,82% x VTO

13,17% x VTO 49,99% x VTO

13,17% x VTO 63,16% x VTO

11,93% x VTO 75,09% x VTO

9,78% x VTO 84,87% x VTO

7,26% x VTO 92,13% x VTO

4,89% x VTO 97,02% x VTO

2,98% x VTO 100,00% x VTO

MÊS 07

MÊS 01

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

MÊS 02

MÊS 03

1.069.202,64R$                      

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

MÊS 08

MÊS 11

MÊS 12

MÊS 09

MÊS 10

Valor Total do Orçamento de Referência: 

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1094301 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA EEEFM DR JOSÉ MOYSES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA - OBRAS CIVIS

CONSTRUÇÃO DO NOVO CASTELO D'ÁGUA - OBRAS CIVIS

REFORMA DO BLOCO ESCOLAR - OBRAS CIVIS

ÁREA EXTERNA - OBRAS CIVIS

MÊS % SIMPLES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CASTELO D'ÁGUA

INSTALAÇÕES DO SPDA - CASTELO D'ÁGUA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA

SERVIÇOS PONTUAIS DE ELÉTRICA - EDIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

EXTERNA
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ASSINATURAS (4)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 14/10/2021 07:56:49 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR DO CONSÓRCIO

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/10/2021 17:23:02 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
ENG. COORDENADOR GERAL MASTER

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/10/2021 17:50:46 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENG. CIVIL

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 14/10/2021 08:11:15 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 14/10/2021 09:54:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDRÉIA SEGLIA (TÉCNICA EDIFICAÇÕES - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-PSM1N9
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