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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagdao — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE e pc
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORGCAMENTO: 963601 - REFORMA DA EEEFM PROFESSOR CARLOS MENDES

Data Base: Junho/2020

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA CIVIL DO BLOCO ESCOLAR

REFORMA CIVIL DA AREA EXTERNA

REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS

CLIMATIZACAO

SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

MES % SIMPLES % ACUMULADO
MES 01 1,23% x VTO 1,23% x VTO
MES 02 1,52% x VTO 2,76% xVTO
MES 03 1,86% x VTO 4,61% x VTO
MES 04 2,23% x VTO 6,84% x VTO
MES 05 2,62% xVTO 9,47% xVTO
MES 06 3,04% x VTO 12,51% x VTO
MES 07 3,47% xVTO 15,98% x VTO
MES 08 3,90% x VTO 19,88% x VTO
MES 09 4,30% x VTO 24,18% x VTO
MES 10 4,67% x VTO 28,85% x VTO
MES 11 4,99% x VTO 33,84% x VTO
MES 12 5,24% x VTO 39,08% x VTO
MES 13 5,42% xVTO 44,49% x VTO
MES 14 5,51% x VTO 50,00% x VTO
MES 15 5,51% x VTO 55,51% x VTO
MES 16 5,42% x VTO 60,92% x VTO
MES 17 5,24% x VTO 66,16% x VTO
MES 18 4,99% xVTO 71,15% x VTO
MES 19 4,67% x\VTO 75,82% x VTO
MES 20 4,30% x VTO 80,12% x VTO
MES 21 3,90% x VTO 84,02% x VTO
MES 22 3,47% xVTO 87,49% x VTO
MES 23 3,04% x VTO 90,53% x VTO
MES 24 2,62% xVTO 93,16% x VTO
MES 25 2,23% x VTO 95,39% x VTO
MES 26 1,86% xVTO 97,24% x VTO
MES 27 1,52% x VTO 98,77% xVTO
MES 28 1,23% xVTO 100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitagéo

Valor Total do Orgamento de Referéncia: RS 2.824.814,39
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CAPTURADO POR

FABIANNE MIRANDA AGUIAR

ENG CIVIL PL

SEDU - GERFE

DATA DA CAPTURA | 30/09/2020 17:30:26 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL

NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM 0 DOCUMENTO

FABIANNE MIRANDA AGUIAR

ENG CIVIL PL

SEDU - GERFE

Assinado em 30/09/2020 17:30:25

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

HARLLEY DAVIDSON GOMES

ENG CIVIL JR

SEDU - GERFE

Assinado em 16/09/2020 08:10:39

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS
ENG ELET PL
SEDU - GERFE
Assinado em 17/09/2020 05:25:38

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURELIO

ENG COORD ELETRIC SR

SEDU - GERFE

Assinado em 16/09/2020 14:55:18

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

MOISES BRITO SOBRINHO

ENG COORD CIVIL SR

SEDU - GERFE

Assinado em 16/09/2020 14:12:32

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONGALVES
ARQUITETO COORD SR

SEDU - GERFE

Assinado em 16/09/2020 10:13:22

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES

ENG COORD GERAL MAST

SEDU - GERFE

Assinado em 16/09/2020 15:14:35

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-SQHCOW

Consulta via leitor de QR Code.
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