
270 dias

Plan.

1

2

3

4

PERÍODO
PRAZO

(dias)
MÊS 01 30 4,02% x VTO 4,02% x VTO

MÊS 02 30 7,74% x VTO 11,76% x VTO

MÊS 03 30 12,37% x VTO 24,13% x VTO

MÊS 04 30 16,38% x VTO 40,51% x VTO

MÊS 05 30 18,00% x VTO 58,51% x VTO

MÊS 06 30 16,38% x VTO 74,89% x VTO

MÊS 07 30 12,37% x VTO 87,26% x VTO

MÊS 08 30 7,74% x VTO 95,00% x VTO

MÊS 09 30 5,00% x VTO 100,00% x VTO

TOTAL 270 dias

MAIA MELO ENGENHARIA

Jakeline Medani Freisleben Barbosa

Engª. Civil - CREA-ES 019533/D

MAIA MELO ENGENHARIA 

Bethina Aguiar Do Rosário 

Engª Eletricista –  CREA:ES - 052595/D

1.156.013,10R$                       

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

ÁREA EXTERNA

% SIMPLES

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1562301 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO 

EEEFM ZUMBI DOS PALMARES

Data Base: Janeiro/2025

RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA 

MANUTENÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO:
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/05/2025 10:33:54 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENGENHEIRA ELETRICISTA JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/05/2025 11:00:06 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 13/05/2025 14:35:38 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 13/05/2025 15:01:51 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/05/2025 16:03:19 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 13/05/2025 16:03:20 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-GSJTB4
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