
Data Base: Novembro/2019
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2,40%  x VTO 2,40%  x VTO

3,50%  x VTO 5,90%  x VTO

4,90%  x VTO 10,80%  x VTO

6,50%  x VTO 17,30%  x VTO

8,00%  x VTO 25,30%  x VTO

9,30%  x VTO 34,60%  x VTO

10,20%  x VTO 44,80%  x VTO

10,40%  x VTO 55,20%  x VTO

10,20%  x VTO 65,40%  x VTO

9,30%  x VTO 74,70%  x VTO

8,00%  x VTO 82,70%  x VTO

6,50%  x VTO 89,20%  x VTO

4,90%  x VTO 94,10%  x VTO

3,50%  x VTO 97,60%  x VTO

2,40%  x VTO 100,00%  x VTO

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL

MÊS 10

MÊS 15

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

Objeto da Planilha

1.717.893,89R$                      

MÊS 14

MÊS 11

MÊS 12

MÊS 13

% SIMPLES % ACUMULADO

ÁREA EXTERNA, CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR

CONSTRUÇÃO DO BLOCO ANEXO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Valor Total do Orçamento de Referência: 

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORÇAMENTO: 903101 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEF MARIA ANGELICA MARANGONI SANTANA

MÊS

MÊS 01

MÊS 02

MÊS 03

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

MÊS 07

MÊS 08

MÊS 09

Página 1 de 1

20
20

-2
7C

LC
6 

- E
-D

O
CS

 - 
DO

CU
M

EN
TO

 O
RI

G
IN

AL
   

 2
2/

01
/2

02
0 

11
:4

3 
   

PÁ
G

IN
A 

1 
/ 2



CAPTURADO POR
ANDRÉIA SEGLIA
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 22/01/2020 11:43:12 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD. SR
SEDU - GERFE
Assinado em 22/01/2020 11:10:13
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG. COORD. ELÉTRICO SR
SEDU - GERFE
Assinado em 22/01/2020 11:40:17
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE
Assinado em 22/01/2020 11:43:12
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-27CLC6

Consulta via leitor de QR Code.
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