
Data Base: Agosto/2019 

Plan.

1

2

3

4

5

2,35%  x VTO 2,35%  x VTO

3,50%  x VTO 5,85%  x VTO

4,90%  x VTO 10,75%  x VTO

6,45%  x VTO 17,20%  x VTO

8,00%  x VTO 25,20%  x VTO

9,32%  x VTO 34,52%  x VTO

10,22%  x VTO 44,74%  x VTO

10,52%  x VTO 55,26%  x VTO

10,22%  x VTO 65,48%  x VTO

9,32%  x VTO 74,80%  x VTO

8,00%  x VTO 82,80%  x VTO

6,45%  x VTO 89,25%  x VTO

4,90%  x VTO 94,15%  x VTO

3,50%  x VTO 97,65%  x VTO

2,35%  x VTO 100,00%  x VTO

MÊS 11

MÊS 12

REFORMA CIVIL DA ÁREA EXTERNA E CASTELO D'ÁGUA

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

MÊS 09

MÊS 10

REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

MÊS 02

MÊS 03

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

Objeto da Planilha

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORÇAMENTO: 893301 - REFORMA NA EEEFM PROFESSORA ASCENDINA FEITOSA

MÊS 13

MÊS 14

MÊS 15

893.835,04R$                         

% SIMPLES % ACUMULADO

CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA CIVIL DA QUADRA POLIESPORTIVA E ANEXOS

REFORMA CIVIL DO BLOCO ESCOLAR 

Valor Total do Orçamento de Referência: 

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

MÊS

MÊS 01

MÊS 07

MÊS 08

1 de 1
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CAPTURADO POR
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS
ENGENHEIRO ELÉTRICO PL
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 31/10/2019 15:18:06 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS
ENGENHEIRO ELÉTRICO PL
SEDU - GERFE
Assinado em 31/10/2019 15:18:05
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

GIANCARLO MAYER SIAS
ENGENHEIRO CIVIL JR
SEDU - GERFE
Assinado em 29/10/2019 15:41:06
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG. COORD. ELÉTRICO SR
SEDU - GERFE
Assinado em 29/10/2019 15:02:41
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD. SR
SEDU - GERFE
Assinado em 31/10/2019 11:30:18
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

MOISÉS BRITO SOBRINHO
ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR
SEDU - GERFE
Assinado em 29/10/2019 16:01:08
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE
Assinado em 29/10/2019 15:09:38
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-TG8Z05

Consulta via leitor de QR Code.

20
19

-T
G

8Z
05

 - 
E-

DO
CS

 - 
DO

CU
M

EN
TO

 O
RI

G
IN

AL
   

 3
1/

10
/2

01
9 

15
:1

8 
   

PÁ
G

IN
A 

2 
/ 2


