
ORÇAMENTO: 1076501 - REFORMA NA EEEFM LUIZ MANOEL VELLOZO DATA BASE: mar/21

Plan. Objeto da Planilha

1 CANTEIRO DE OBRAS

2 ÁREA EXTERNA

3 CONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA

4 REFORMA NO VESTIÁRIO

5 REFORMA NA GUARITA

6 ADEQUAÇÃO SECRETARIA E OUTROS

7 FUNDAÇÃO E MURETA DO GRADIL EXTERNO

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9 CABEAMENTO ESTRUTURADO

MÊS % SIMPLES (xVTO)
% ACUMULADO 

(xVTO)

MÊS 01 1,90% 1,90%

MÊS 02 2,70% 4,60%

MÊS 03 3,60% 8,20%

MÊS 04 4,60% 12,80%

MÊS 05 5,70% 18,50%

MÊS 06 6,80% 25,30%

MÊS 07 7,60% 32,90%

MÊS 08 8,30% 41,20%

MÊS 09 8,80% 50,00%

MÊS 10 8,80% 58,80%

MÊS 11 8,30% 67,10%

MÊS 12 7,60% 74,70%

MÊS 13 6,80% 81,50%

MÊS 14 5,70% 87,20%

MÊS 15 4,60% 91,80%

MÊS 16 3,60% 95,40%

MÊS 17 2,70% 98,10%

MÊS 18 1,90% 100,00%

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação

3.105.470,04R$          

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Valor Total do Orçamento de Referência: 

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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ASSINATURAS (4)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO
ENG. CIVIL

SEDU - GERFE
assinado em 29/07/2021 09:41:45 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
ENG. COORDENADOR GERAL MASTER

SEDU - GERFE
assinado em 28/07/2021 16:42:50 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS

SEDU - GERFE
assinado em 29/07/2021 08:29:16 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR DO CONSÓRCIO

SEDU - GERFE
assinado em 28/07/2021 16:21:12 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/07/2021 09:41:45 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENG. CIVIL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-09M9HR
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