GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE

Cronograma de Desembolso

Orgamento: 849301 - REFORMA E AMPLIACAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE
SAO MATEUS

Data Base: Junho/2019

Plan. Objeto da Planilha

1 ADM. LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, CONST. MUROS/GRADIS, CISTERNA,
PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO

2 REFORMA DO PREDIO PRINCIPAL - INTERVENCOES CIVIS

3 CONSTRUCAO DA CAIXA DE ESCADA ANEXA A EDIFICACAO PRINCIPAL

4 ADEQUACOES NO PREDIO ANEXO P/ INST. PROVISORIAS DURANTE
PERIODO DA OBRA - OBRAS CIVIS

5 INSTALACOES ELETRICAS

6 INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

7 INSTALAGOES DE SPDA

8 CLIMATIZAGAO E CONFORTO AMBIENTAL

9 INSTALACOES PROVISORIAS

MES % SIMPLES % ACUMULADO
MES 01 1,90% x VTO 1,90% x VTO
MES 02 2,70% x VTO 4,60% x VTO
MES 03 3,60% x VTO 8,20% x VTO
MES 04 4,60% x VTO 12,80% x VTO
MES 05 5,70% x VTO 18,50% x VTO
MES 06 6,80% x VTO 25,30% x VTO
MES 07 7,60% x VTO 32,90% x VTO
MES 08 8,30% x VTO 41,20% x VTO
MES 09 8,70% x VTO 49,90% x VTO
MES 10 8,70% x VTO 58,60% x VTO
MES 11 8,30% x VTO 66,90% x VTO
MES 12 7,60% x VTO 74,50% x VTO
MES 13 6,80% x VTO 81,30% x VTO
MES 14 5,70% x VTO 87,00% x VTO
MES 15 4,60% x VTO 91,60% x VTO
MES 16 3,60% x VTO 95,20% x VTO
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Plan. Objeto da Planilha

ADM. LOCAL, CANTEIRO DE OBRAS, CONST. MUROS/GRADIS, CISTERNA,
PAVIMENTAGAO E URBANIZACAO

REFORMA DO PREDIO PRINCIPAL - INTERVENGOES CIVIS
CONSTRUCAO DA CAIXA DE ESCADA ANEXA A EDIFICACAO PRINCIPAL
ADEQUACOES NO PREDIO ANEXO P/ INST. PROVISORIAS DURANTE
PERIODO DA OBRA - OBRAS CIVIS

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

INSTALAGOES DE SPDA

CLIMATIZAGAO E CONFORTO AMBIENTAL

INSTALACOES PROVISORIAS
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MES 17 2,70% x VTO 97,90% x VTO

MES 18 2,10% x VTO 100,00% x VTO

Valor Total do Or¢amento de Referéncia: R$ 2.987.002,72

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitagao
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GUID() MANOEL SCARDUA TAVARES
Engenheiro Civil
CREA ES-010624/D
EPC Engenharia, Projeto e Consultoria S/A.
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