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Objeto da Planilha 

INTERVENÇÕES NA ÁREA EXTERNA (URBANIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO) 

E CANTEIRO DE OBRAS 

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA 

CONSTRUÇÃO DE NOVO CASTELO D'ÁGUA 

REFORMA DOS PRÉDIOS EXISTENTES 

REFORMA DA QUADRA COBERTA E VESTIÁRIO 

AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR - 6 SALAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO D'ÁGUA 

INSTALAÇÕES DE SPDA CASTELO D'ÁGUA 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR 

INSTALAÇÕES DE SPDA DA AMPLIAÇÃO BLOCO ESCOLAR 

 

MÊS % SIMPLES % ACUMULADO 

MÊS 01 1,94% x VTO 1,94% x VTO 

MÊS 02 2,71% x VTO 4,65% x VTO 

MÊS 03 3,62% x VTO 8,27% x VTO 

MÊS 04 4,65% x VTO 12,92% x VTO 

MÊS 05 5,72% x VTO 18,64% x VTO 

MÊS 06 6,75% x VTO 25,39% x VTO 

MÊS 07 7,65% x VTO 33,04% x VTO 

MÊS 08 8,31% x VTO 41,35% x VTO 

MÊS 09 8,66% x VTO 50,01% x VTO 

MÊS 10 8,66% x VTO 58,67% x VTO 

MÊS 11 8,31% x VTO 66,98% x VTO 

MÊS 12 7,65% x VTO 74,63% x VTO 

MÊS 13 6,75% x VTO 81,38% x VTO 

MÊS 14 5,72% x VTO 87,10% x VTO 

MÊS 15 4,65% x VTO 91,75% x VTO 

MÊS 16 3,62% x VTO 95,37% x VTO 

MÊS 17 2,71% x VTO 98,08% x VTO 

MÊS 18 1,92% x VTO 100,00% x VTO 

 
Valor Total do Orçamento de Referência:   R$ 2.760.118,55 

 

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitação 
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CAPTURADO POR
ANDRÉIA SEGLIA
TEC DE EDIFICACOES
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 12/05/2020 14:06:03 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENG CIVIL PL
SEDU - GERFE
Assinado em 12/05/2020 10:26:08
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD SR
SEDU - GERFE
Assinado em 12/05/2020 13:51:59
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

MOISÉS BRITO SOBRINHO
ENG COORD CIVIL SR
SEDU - GERFE
Assinado em 12/05/2020 14:06:02
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG COORD ELETRIC SR
SEDU - GERFE
Assinado em 12/05/2020 12:02:53
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENG COORD GERAL MAST
SEDU - GERFE
Assinado em 12/05/2020 13:46:56
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-4QLL9V

Consulta via leitor de QR Code.
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