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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE

\\N

MAIA MELO ENGENHARIA
Cronograma de Desembolso

Orgamento: 1647301 - CONSTRUGAO DO MURO DA EEEFM GOVERNADOR LINDEMBERG

Data Base: Agosto/2025

PRAZO DE EXECUCAO: 240 dias |
Plan. Objeto da Planilha

1 CANTEIRO DE OBRAS

2 MURO DE CONTENCAO

3 MURO DE FECHAMENTO

PERIODO | PRAZO (dias) % SIMPLES % ACUMULADO
MES 01 30 4,60% x VTO 4,60% x VTO
MES 02 30 9,60% x VTO 14,20% x VTO
MES 03 30 15,70% x VTO 29,90% x VTO
MES 04 30 20,10% x VTO 50,00% x VTO
MES 05 30 20,10% x VTO 70,10% x VTO
MES 06 30 15,70% x VTO 85,80% x VTO
MES 07 30 9,60% x VTO 95,40% x VTO
MES 08 30 4,60% x VTO 100,00% x VTO
TOTAL 240 dias

Valor Total do Orgamento de Referéncia:

1.634.407,67

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitagao

Kiara Chagas
Eng2. Civil - CREA-ES 0049762/D

MAIA MELO ENGENHARIA
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COMUNICAC em 21/10/2025.
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

KIARA CHAGAS ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES LTDA
assinado em 20/10/2025 16:14:26 -03:00 GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 21/10/2025 08:28:35 -03:00

WILSON RODRIGUES GONCALVES MARCELO AMORIM GONCALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNOSTICO - MAIA MELO GERENTE QCE-03
ENGENHARIA GERFE - SEDU - GOVES
GERFE - SEDU - GOVES assinado em 20/10/2025 16:17:42 -03:00

assinado em 21/10/2025 08:03:54 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/10/2025 08:28:36 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-DF6H3Z
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