
180 dias

Plan.

1

2

3

PERÍODO PRAZO (dias)

MÊS 01 30 6,38% x VTO 6,38% x VTO

MÊS 02 30 16,67% x VTO 23,05% x VTO

MÊS 03 30 26,95% x VTO 50,00% x VTO

MÊS 04 30 26,95% x VTO 76,95% x VTO

MÊS 05 30 16,67% x VTO 93,62% x VTO

MÊS 06 30 6,38% x VTO 100,00% x VTO

TOTAL 180 dias

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

% ACUMULADO

Objeto da Planilha

CANTEIRO DE OBRAS

MURO DE FECHAMENTO E CALÇADA CIDADÃ

% SIMPLES

Cronograma de Desembolso

Orçamento: 1709701 - CONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFESSOR PEDRO SIMÃO

Data Base: Fevereiro/2026

PRAZO DE EXECUÇÃO:

MURO DE CONTENÇÃO

MAIA MELO ENGENHARIA 

1.310.279,69R$                       

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa participante da Licitação

Valor Total do Orçamento de Referência: 

Kiara Chagas

Engª. Civil - CREA-ES 0049762/D
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

KIARA CHAGAS
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 17/04/2026 16:18:25 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 20/04/2026 07:41:53 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 17/04/2026 16:38:35 -03:00

ROGERIO GIGLIO
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 20/04/2026 10:24:58 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/04/2026 10:24:58 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KIARA CHAGAS (ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-T2JD44
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